

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Proprietário: PODER LEGISLATIVO
 Endereço: PRAÇA PROFESSOR FERNANDO DALBÉM
 Município: BARÃO DO TRIUNFO

Item	Descrição	1a Quinz.		2a Quinz.		3a Quinz.	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS TÉCNICOS						
1.1	Despesas Legais - Licenças		100%				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	Preparo do Terreno						
2.1.1	Limpeza manual do terreno		100%				
3	CANTEIRO DE OBRAS						
3.1	Construção do Canteiro						
3.1.1	Ligação provisória de água e esgoto		100%				
3.1.2	Ligação provisória de força e luz		100%				
3.1.3	Telheiro - módulo básico 20 m²		100%				
3.2	Placas de Obra						
3.2.1	Placas da Obra		100%				
3.3	Mobilização e Desmobilização						
3.3.1	Mobilização		100%				
3.3.2	Desmobilização						100%
3.4	Demolições						
3.4.4	Demolição de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento			100%			
3.4.5	Demolição de forro de gesso de forma manual sem reaproveitamento			100%			
3.5	Locação						
3.5.1	Locação convencional de obra, sem reaproveitamento		100%				
II - OBRAS CIVIS							
1	MOVIMENTO DE SOLO						
1.1.1	Escavação manual localizada, terra 0-2m, para sapata		100%				
1.2.1	Reaterro peenchimento manual aplioado			100%			

ANEXO II
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROPRETÁRIO: PODER LEGISLATIVO
ENDEREGO: PRAÇA PROFESSOR FERNANDO DALBÉM
MUNICÍPIO: BARÃO DO TRUINFO

Item	Descrição	1a Quinz.		2a Quinz.		3a Quinz.	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS						
2.1	Sapata isolada		100%		100%		
2.2	Assentamento de pedra de arenito				100%		
2.3	Viga de Baldrame				50%		
2.4	Fôrma para fundação		50%		50%		
2.5	Armadura CA-50		50%		50%		
2.6	Concreto, fck 20 Mpa		50%		50%		
3	ESTRUTURA						
3.1.1	Fôrma para viga/pilar com escoramento				100%		
3.2.1	Armadura CA-50				100%		
3.3.1	Concreto, fck 20 Mpa				100%		
3.4.1	Laje pré-fabricada p/ piso h=12cm c/ capeamento de 4 cm				100%		
4	PAREDES E PAINÉIS						
4.1.1	Alvenarias de tijolos de 6 furos assentados deitados				100%		
	Fechamento de vãos em alvenaria				100%		
4.3.1	Verga/contra-verga reta de concreto armado				100%		
5	COBERTURA						
5.1.1	Limpeza do telhado e calhas, inclusive colocação, substituição e fixação de telhas cerâmicas esmaltada tipo romana		100%				
5.2.1	Colocação de manta de subcobertura sem remoção de telhas				100%		
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES						
6.1	Pisos						
6.1.1	Regularização com argamassa 1:4 espess 2 cm				100%		
6.1.2	Contapiso de concreto magro, espess 6 cm, interno e externo				100%		
6.1.3	Piso de cerâmica esmaltada espess 8 mm até 30x30 cm - PEI-5/PEI-4 - p/ piso c/ arg. pré-fabricada AC-I, instalado				100%		
6.1.4	Piso em placas de borracha, instalado rampa acesso externa				100%		

ANEXO II
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO: PODER LEGISLATIVO
ENDEREGO: PRAÇA PROFESSOR FERNANDO DALBÉM
MUNICÍPIO: BARÃO DO TRIUNFO

Item	Descrição	1a Quinz.		2a Quinz.		3a Quinz.	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
6.2	Forros						
6.1.1	Forro de gesso acartonado estruturado - Fornecimento e montagem						100%
6.1.2	Laje pré-fabricada p/ forro h=12cm c/ capeamento de 4 cm, rebocada com arg 1:4 cim e areia				100%		
6.1.3	Concluir alçapão da cozinha 60x60, estrutura de madeira e PVC						100%
6.3	Paredes						
6.3.1	Chapisco 1:3 cimento e areia, esp. med. 5 mm				100%		
6.3.2	Revestimento com arg 1:4 cim e areia, 10mm				100%		
6.3.3	Cerâmica junta a prumo c/ argamassa AC-1				100%		
6.4	Pinturas						
6.4.1	Remoção de textura com produto químico específico						100%
6.4.2	Selador 1 demão						100%
6.4.3	Pintura acrílica acetinada interno/externo 2 demãos						100%
6.4.4	Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira 2 demãos						100%
6.4.5	Pintura esmalte brilho sobre madeira 2 demãos						100%
6.4.6	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos						100%
6.5	Impermeabilização						
6.5.1	Impermeabilização de fundações com hidroastalto, 3 demãos		100%				
	Impermeabilização laje cobertura do banheiro com manta asfáltica						100%
7	ESQUADRIAS						
7.1	Esquadrias de madeira						
7.1.1	Porta interna de cedro lisa completa tipo camarão (0,80x2,10)m cozinha						100%
7.1.2	Porta interna de cedro lisa completa (0,60x2,10)m porta lavabo						100%
7.1.3	Porta interna de cedro lisa completa (0,90x2,10)m porta banheiro P.N.E.						100%
7.2	Esquadrias metálicas						
7.2.1	Janela maximar alumínio 80x80 cm, colocado				100%		

ANEXO II
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
PRAÇA PROFESSOR FERNANDO DALBÉM
Município: BARÃO DO TRIUNFO

Item	Descrição	1a Quinz.		2a Quinz.		3a Quinz.	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
8	VIDROS						
8.1.1	Vidro fantasia mini boreal, incolor, e=4mm, colocado						100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM						
9.1	Adapt. Sold. C/ bolsa e rosca p/ registro 25 X 3/4"						100%
9.2	Bacia sanitária PNE com caixa acoplada						100%
9.3	Ralo sifonado PVC c/ grelha 150x150x50 saída40mm						100%
9.4	JOE PVC branco p/ esgoto D=100mm (4") - junta c/ anéis						100%
9.5	JOE 90 PVC rígido soldável 25mm						100%
9.6	JOE 90 PVC rígido soldável 40mm						100%
9.7	JOE PVC branco p/ esgoto D=75mm (3") - junta c/ anéis						100%
9.8	JOE 90 PVC soldável e c/ bucha de latão 25mm X 3/4"						100%
9.9	JOE 45 PVC branco p/ esgoto D= 75mm(3") - junta c/ anéis						100%
9.10	Junção simples PVC 100 X 75 mm						100%
9.11	TE 90 PVC rígido soldável 25mm						100%
9.12	TE PVC branco p/ esgoto D=100mm (4") - junta c/ anéis						100%
9.13	TE PVC branco p/ esgoto D=75mm (3") - junta c/ anéis						100%
9.14	Tubo PVC branco p/ esgoto D=100mm (4") - junta c/ anéis						100%
9.15	Tubo PVC branco p/ esgoto D=75mm (3") - junta c/ anéis						100%
9.16	Tubo PVC branco p/ esgoto D=40mm (2") - junta c/ anéis						100%
9.17	Tubo PVC branco p/ esgoto D=40mm (1 1/2")						100%
9.18	Tubo PVC Sold. marrom D= 25mm (3/4")						100%
9.19	Válvula p/ lavatório						100%
9.20	Engate flexível plástico 1/2 30cm						100%
9.21	Espude ligação bacia sanitária						100%
9.22	Lavatório com coluna						100%
9.23	Registro pressão canopla cromada 20mm(3/4")						100%
9.24	Torneira p/ lavatório 3/4"						100%
9.25	Caixa de inspeção 60x60x50 em alvenaria - 1 tijolo comum, c/ tampa de concreto						100%

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Proprietário: PODER LEGISLATIVO
 Endereço: PRAÇA PROFESSOR FERNANDO DALBÉM
 Município: BARÃO DO TRIUNFO

ANEXO II
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	1a Quinz.		2a Quinz.		3a Quinz.	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	Eletroduto corrugado - (3/4")				100%		
10.2	Cabo de cobre flexível isolado PVC 2.5 mm ²						100%
10.3	Interruptor de embutir uma tecla simples 10A 250V - inclusive caixa 2x4"						100%
10.4	Tomada de embutir 2 P+T 20A 250V - inclusive caixa 2x4"						100%
10.5	Luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 32W						100%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
11.1	Barras de apoio PNE com 90 cm em aço inox						100%
11.2	Saboneteira, porta papel toalha, lixeira						100%
11.3	Desinstalação ar condicionado de parede		100%				
11.4	Desinstalação ar condicionado split (plenário)		100%				
11.5	Remoção da pia, inclusive tamponar pontos hidráulicos		100%				
11.6	Letreiro "CÂMARA DE VEREADORES DE BARÃO DO TRIUNFO", 34 caracteres						100%
11.7	Limpeza geral						100%

Robson Sousa Siqueira Kollin